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OBRA:

CONTRATO:

CONTRATISTA:

If{PORTE ORIGINAL CONf RATADO:

TOÍAL

IMPORTE DE CONVENIO:

TOTAL

RTE CONTRATO + CONVENIO:

TOTAL:

coNsrRucctóN DE 1,320 MTs DE coLEcToR DE TUBER|A PEAD coRRUGAoA DE 30" DE D|ÁMETRo PARA AGUA RESTDUAL EN ZACATAL
FUNDADOR, EN SAN JOSÉ DEL CABOS, B.C.S.

to-803008993-El -2020

INGENIER¡A Y PROYECTOS DEL CABO S. DE R.L. DE C.V.

¡7,0,17,705.30

51,127,632.85

¡E,175,338.15

PROGRAMA:

tNrcro:

TERMINACIÓN:

CONVENIO:

PROAGUA

26t06.t2020

23t0912020

26l06DO20

APAUR

2UO9nO20

¡561,07,1.01

§89,771 84

¡650,8,¡5.85

$7,608,779.31

$1,217,404.69

3E,E26,1E¡r.00

s0 00 §0.00 $0 00 $0 00 §0.00 00 00 0.0ANTICIPO

896 22t07t20200.0 s28,3r9 88 s5,635,65s.74 26-Od2O20 al 1 5-Ol -2020ESIIMACIÓN 1 $4,882,737.60 §781,238.02 $5,663,975 62 $2,265,590 25 $3,398.385.37

16-07-2020 al 1 5-08-2020 919 25t0812020$1,371,894.82 $548,757.93 s823,136.89 00 $6,859.47 $1,365,035.35ESTII\¡ACIÓN 2 $1,182,667.95 $189.226 87

9s3 23t09t2020$627,031 56 00 $5.225.26 $1,039,827.35 16-08-2020 ál 15-09-2020ESTIMACIÓN 3 $900,907.42 $144,145.19 §1,045,052.61 $418,021.04

¡6,966,3r2.97 11,'11,1,610.06 $8,080,923.05 13,232,369.22 S,(,8,18,553.83 30.00 ¡,40,,10il.61 38,0,10,518.¡t4TOTAL

,i:
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OBRA:

CONTRATO:

CONTRATISTA:

t0403008993E1-mt9

CONSTRUCTORA ROJA, S.A. DE C.V.

REPoslclÓN DE cARcAMo No.1 DE BoMBEo DE AGUAs RESTDUALES EN sANTtAGo, MUNtctpto oE Los cABos, B.c.s.

PROGRAMA:

tNtcto:

TERMINACIÓN:

CONVENIO:

PROAGUA APARURAL

28t10t2019

§t12m19

10n1n020 25t01t2020

Ii¡|PORTE ORIGINAL CONTRATAOOI

TOTAL

IftIPORTE OE CONVENIO:

TOfAL

RTE CONÍRAfO + CONVENIO:

fOTAL:

¡r,819,820.22

s291,171.21

t2,110,991.¡16

358,551.33

s9.368.21

167,919.5,1

¡'t,878,371.55

§300,539.45

$2,178,91 1.00

ANTICIPO $545.946.07 $87.351.37 $633.297.,1¡l §379,97E,16 §2s3,3rE.9E 0.0 0.0 $633.297 4,( A 364 29110t2019
ESTIMACIÓN 1 $559,5,rs.32 $89.527.25 $6/i9,072.57 $389.,1,43 5,1 §259,629.03 $1 .721.77 $3,245 36 $,151.105.4,1 08 11-2019 al 30-11-2019 1'l l12DO19
ESTIMACIÓN 2 s279,A79.21 $,t4,780.67 $32¡1,659.88 s19,r.795 93 $129.863 95 $97,397 96 $1.623 30 $225.63E.62 01 -12-2019 al 31 -1 2201 9 450 12,02t2020
ESfIMCIÓN 3 s783,260 48 5125,321.68 s908 582 16 $s,r5,149.29 s363.432.86 s311.'177 .7'l §,{,5,12.9'l $562,861 54 O 1 -O1 -2020 al 25 -0 1 2020 A-90 30t03D020
ESTII\,|AC|ÓN 1E $131.029.39 $20,96,r.70 $151.994.09 §91,196.4{i $60,797.64 00 $759 97 $151,231 12 0'l 01 2020 al 25-01 2020 4.92 31 tO3D020
ESTIMACIÓN 3A $E0.644 s0 $12,903 12 $93.547.62 $56.128.57 S37.,(1 9.05 §0 00 $167 74 s93,079.88 01 01 2O2O al25-01-2020 A 9'l 30to3t2020
ESTIMACIÓN 2E s41.012.32 $7 041.97 s5l.054.29 $30,632.57 s20.121.72 00 s255.27 s50,799 02 01 01 2O2O al 25-01-2020 493 01n1DO20
TOfAL $r,878,37r.22 ¡300,539.,10 ¡2,178,910.62 ¡1,307,3,ú6.37 ¡871,56a.25 ¡633.297.1,0 ¡10,894.55 31.534,718.63
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