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     Obligación 40 (Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para 
la  difusión   de los resultados  de las Evaluaciones de los Recursos Federales Ministrados a las 
Entidades  Federativas (23/12/2015), establecida en el Artículo 79 de la LGCG).-  Evaluaciones de   
 los Recursos Federales: se adjuntan los avances técnicos fianncieros al 31 de diciembre del 2021 



Comis¡ón Estatal del Agua
Baja California Sur ;qJ

oficio No.: cEN D3.-o8s/2o22.
Asunto: Avances físicos - financieros PROAGUA2O21.

La Paz, B.C.S., 16 de febrero de 2022.

Ing. lsmael Rodríguez Piña
Director General del OOMSAPAS Los Cabos
Presente

Con relación a las acc¡ones a ejecutar por el OOMSAPAS de Los Cabos, dentro del
programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) del ejercicio presupuestal 2021,

derivado del Tercer Modificatorio al Anexo de Ejecución PROAGUA número03-0112021 yAnexo

Técnico número O'lt2O2'1, de las Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento en

Localidades Urbanas y Rurales.

Al respecto y en seguimiento a ofic¡o número 800.903.03.-0201 de fecha 08 de febrero

del presente año, signado por el Director Local de la Comisión Nacional del Agua en Baja

California Sur, me permito remit¡r a Usted, debidamentevalidado losformatos deAvance Fís¡co

y Financiero, correspondiente a los meses de octubre, noüembre y diciembre de 2021 y enero

de2022.

Sin otro particular, reciba Usted mi consideración distinguida.
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MEDIO AMBIENTE @ CONAGUA
Lugar
La Paz, Baja C¿lifor.ia S.rr

Fecha
08 de febrero de 2022

Dirección Local Baja Califo¡nia Sur.
Subdirección de Agua Potablé, Drenaie y saneam¡ento.

Asunto: Validación de avances FÍsico-Fin ancieros de
recursos PROAGUA 2o2l

lng. Lew¡a Tat¡ana Dav¡s Monzón
Directora Ceneral de Ia Comisión Estatal
del Agua {CEA)
Presente

En atención a su oficio No. cEA'/Dc. -c,65/2022, de fecha 3l de enero de 2022 mediante el cual nos

envía para revisión 4 tantos or¡g¡nales del formato de Avance Físico y Financiero de obras y acciones

del PRoACUA 202'1. de las acciones de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en local¡dades

urbanas y rurales, correspond¡entes a los meses de octubre, nov¡embre y diciembre de 2O2l y enero

del2022.

Adjunto al presente, me permito env¡ar 3 tantos de or¡g¡nal de Ios Avances FÍsico Financieros

correspond¡entes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, así como el mes de enero

de 2022 deb¡damente validados para lo procedente.

Sin otro part¡cular, aprovecho la ocas¡ón para enviarle un cordial saludo

Atentamente

lng. Julio Cesar Villarreal Trasv¡ña

Director Local
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MEDIO AMBIENTE égg¡o-o-o.yo

PROCRAMA DE ACUA POTABLE, DRENA]E YTRATAMIENTO (PROAOUA)

REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2OZ (oAfOS PAEA C¡PTUEA EN SISBA)
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MEDIO AMBIENTE

PROCRAMA DE AGUA POTABLE DREN,AJE YTMTAMIENTO (PROAOUA)

QEpORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2OZ (DAros paaa capruRA EN ssaa)
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MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA DEACUA POfABLE, DRENAJE YfRAIAMTENTO (PROAGUA)

REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2O2¡ (DAros paea cacrua EN s¡saa)
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