
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES  

 Obligación 34 (Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de 

información del formato de programas con Recursos Federales por Orden de Gobierno, 

establecida en el Artículo 68 de la LGCG ).- Programas con Recursos federales:  2022                 

Al 31 de marzo, primer trimestre de 2022 



































PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2021 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Fecha :

FS-PROAGUA-01

102

.

01/10/21 31/12/21

Federal Estado Municipio Org. Operador Otros

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No. CompraNet Tipo de Contratación   

Fecha de Publicación 07/09/2021 Fecha Presenta 

Propuestas
22/09/2021  Fecha Fallo 27/09/2021

Fecha Inicio Contrato 01/10/2021 Fecha Termino Contrato

Federal Estado Municipio Org. Operador Otros (FISE) Suma

3,872,306.27$           -$                        -$                       4,732,818.78$       -$                    $           8,605,125.05 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Noviembre Diciembre Total

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30.48% 34.140% 35.38% 100.00%

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Noviembre Diciembre Total

-$                   -$                           -$                        -$                       -$                       -$                   -$                           2,622,842.12$      2,937,789.69$      3,044,493.24$      $     8,605,125.05 

MES FÍSICO (%)

Mayo 0%

Junio 0%

Julio 0%

Agosto 0%

Septiembre 0%

Octubre 50.00%

Noviembre 18.36%

Diciembre 5.00%

Enero 11.00%

Febrero 11.00% -$                     

Marzo 4.64%

Total Acumulado 100.00%

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

URBANO 31-mar-22

Datos requeridos

Fotografias de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)

 $                                        3,872,306.27 

-$                                                        

-$                                                           -$                                                        

2,722,287.66$                                          1,225,029.45$                                         

-$                                                        

4,302,562.50$                                          1,936,153.12$                                           

1,580,274.89$                                           711,123.70$                                              

-$                                                        

-$                                                           -$                                                        

-$                                                           -$                                                        

 Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) 23.131005, -109.811255

-$                                                           -$                                                        

EXPEDIENTE

2324918

Inversión CONTRATADA

Avance Físico Mensual PROGRAMADO ( % )

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Avance Físico Real en el MES ( % ) Avance Financiero Real en el MES (Pesos)

OBSERVACIONES INVERSIÓN TOTAL INVERSIÓN FEDERAL

Licitación Pública Nacional

2/2021U0313ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:  

Descripción de la Obra / Acción

 REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO EN PLANTA POTABILIZADORA SAN LAZARO, SAN JOSÉ DEL 

CABO, B.C.S.

Fecha de Inicio de la Obra : Fecha Terminación de la Obra :

-$                                                           

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

Inversión Ejercida
Avance Físico (%)

31/12/2021

-$                                                           

-$                                                           

-$                                                           

 $                                           8,605,125.05 



ENTIDAD FEDERATIVA BAJA CALIFORNIA SUR FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO DE 2022 FC-PROAGUA-04

FEDERAL CONTRAPARTE TOTAL FEDERAL ESTADO MUNICIPIO
ORGANISMO 
OPERADOR

OTROS TOTAL
Habitantes o LPS 

Incorporados
Habitantes o LPS 

Mejorados
Número de 
Acciones

Número de 
Municipios

Número de 
Localidades

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

Obra nueva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

Componente Alcantarillado 6,840,000.00 2,826,576.19 9,666,576.19 6,809,101.85 0.00 0.00 2,826,576.19 0.00 9,635,678.04 30,898.15 0.00 29,980.00 3 1 2

Obra nueva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

6,840,000.00 2,826,576.19 9,666,576.19 6,809,101.85 0.00 0.00 2,826,576.19 0.00 9,635,678.04 30,898.15 29,980.00 3 1 2

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

Componente Saneamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

6,840,000.00 2,826,576.19 9,666,576.19 6,809,101.85 0.00 0.00 2,826,576.19 0.00 9,635,678.04 30,898.15 0.00 29,980.00 3.00 1.00 2.00T O T A L

Hoja (  1  )  de  (  1  )

Administración

Mejoramiento de eficiencia 

Obra nueva

Obra Mejorada

Obra Rehabilitada

Mejoramiento de eficiencia 

Atención social y participación comunitaria

Contrato

Administración

Contraloría social

Supervisión Técnica

Contrato

Obra Rehabilitada

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021
Cierre de Ejercicio 2021

Acciones de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, derivadas de Fenómenos Naturales Perturbadores (FNP)
C U A D R O    R E S U M E N    F N P

TOTAL/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE

INVERSIÓN TRANSFERIDA INVERSIÓN EJERCIDA
Monto Federal No 

Ejercido

METAS ALCANZADAS

Componente Agua potable

Obra Mejorada

Obra Rehabilitada

Mejoramiento de eficiencia 

Obra Mejorada
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