
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

EVALUACIONES DE LOS RECURSOS FEDERALES MINISTRADOS A 

LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

 

 

 

 

     Obligación 40 (Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para 
la  difusión   de los resultados  de las Evaluaciones de los Recursos Federales Ministrados a las 
Entidades  Federativas (23/12/2015), establecida en el Artículo 79 de la LGCG).-  Evaluaciones de   

 
 los Recursos Federales: se adjuntan  los indicadores de evaluación y avances técnicos financieros
 al  30 de junio del 2022 
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AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

CALENDARIO DE INDICADORES

A junio de 2O22OOMSAPAS
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AGUA POTABLE

OOTUSAPAS LOS CABOS

CALENDARIO DE INDICADORES

A junio de 2O22OOMSAPAS

11200500 - Planeación y ejecución de obras

11200600 - Representar legalmente el organismo en procedimientos administrativos y iudiciales.

112OO7OO - Suministrar él vo¡umen de agua potable que se rcquieré pall proporcionar un sarvic¡o continuo a la poblaclón del
municlplo de Los Cabos

11200800 - Operación de la lnfraestructura de manera adecuada para garantlzar los serv¡c¡os de agua polable, alcantar¡llado y
saneamlenlo
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AGUA POTABLE

OOMSAPAS LOS CABOS

CALENDARIO DE INDICADORES

A junio de 2022OOMSAPAS
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PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Fecha :

FI-PROAGUA-12

102

.

03/06/22 02/09/22

Federal Estado Municipio Org. Operador Otros

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No. CompraNet Tipo de Contratación   

Fecha de Publicación 03/05/2022 Fecha Presenta 
Propuestas

25/05/2022  Fecha Fallo 01/06/2022

Fecha Inicio Contrato 03/06/2022 Fecha Termino Contrato

Federal Estado Municipio Org. Operador Otros (FISE) Suma

2,081,265.53$            -$                         -$                        2,543,768.98$        -$                     $  4,625,034.51 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Total

0.00% 28.01% 40.25% 31.74% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Total

-$                    1,295,744.06$            1,861,349.90$         1,467,940.55$        -$                        -$                    -$                            -$                      -$                       -$                        $  4,625,034.51 

MES FÍSICO (%)

Mayo 0%
Junio 12%
Julio 28%

Agosto 0%
Septiembre 0%

Octubre 0%
Noviembre 0%
Diciembre 0%

Total Acumulado 40.00%

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

URBANO 29-jul-22

Datos requeridos

Fotografias de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)

 $                        -   
-$                         

-$                         
-$                          -$                         
-$                          -$                         

-$                         
591,037.85$                   -$                         

-$                          -$                         

 Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) 22.942977°, -109.948411°

-$                          -$                         

EXPEDIENTE
2438357

Inversión CONTRATADA

Avance Físico Mensual PROGRAMADO ( % )

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Avance Físico Real en el MES ( % ) Avance Financiero Real en el MES (Pesos)
OBSERVACIONES INVERSIÓN TOTAL INVERSIÓN FEDERAL

Licitación Pública Nacional

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:  
Descripción de la Obra / Acción

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA CABO FIERRO Y 351 TOMAS DOMICILIARIAS, EN CABO SAN 
LUCAS

Fecha de Inicio de la Obra : Fecha Terminación de la Obra :

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)
Inversión Ejercida

Avance Físico (%)

02/09/2022

 El $1,387,510.35 corresponde al 
anticipo 

1,387,510.35$                 

-$                          

-$                          
 $                1,978,548.20 

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

___________________________________________
Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

Director General

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales
Comisión Nacional del Agua

___________________________________________
Ing. Julio Cesar Villarreal Trasviña

Director Local

Por el Ejecutivo Municipal
Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua 
Potable Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos

___________________________________________
Ing. Ismael Rodríguez Piña

Director General



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Fecha :

FI-PROAGUA-12

102

.

03/06/22 02/09/22

Federal Estado Municipio Org. Operador Otros

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No. CompraNet Tipo de Contratación   

Fecha de Publicación 03/05/2022 Fecha Presenta 
Propuestas

25/05/2022  Fecha Fallo 01/06/2022

Fecha Inicio Contrato 03/06/2022 Fecha Termino Contrato

Federal Estado Municipio Org. Operador Otros (FISE) Suma

1,531,289.81$            -$                         -$                        2,296,934.71$        -$                     $  3,828,224.52 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Total

0% 19.02% 51.91% 29.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Total

-$                    728,243.45$               1,987,321.66$         1,112,659.41$        -$                        -$                    -$                            -$                      -$                       -$                        $  3,828,224.52 

MES FÍSICO (%)

Mayo 0%
Junio 10%
Julio 5%

Agosto 0%
Septiembre 0%

Octubre 0%
Noviembre 0%

Total Acumulado 15.00%

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

RURAL 29-jul-22

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:  Datos requeridos

Descripción de la Obra / Acción

REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN COMUNIDAD DE SANTIAGO

Fecha de Inicio de la Obra : Fecha Terminación de la Obra :

 Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) 23.486591°, -109.725107°

OBSERVACIONES INVERSIÓN TOTAL INVERSIÓN FEDERAL

Inversión Ejercida
Avance Físico (%)

EXPEDIENTE
2438313 Licitación Pública Nacional

02/09/2022

Inversión CONTRATADA

Avance Físico Mensual PROGRAMADO ( % )

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Avance Físico Real en el MES ( % ) Avance Financiero Real en el MES (Pesos)

-$                          -$                         
 El $1,148,467.45 corresponde al 

anticipo 
1,148,467.45$                 -$                         

 Obra en ejecución y proceso de 
estimación 

-$                          -$                         
-$                          -$                         

-$                          -$                         

-$                          -$                         
-$                          -$                         

 $                1,148,467.45  $                        -   

Fotografias de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

___________________________________________
Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

Director General

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales
Comisión Nacional del Agua

___________________________________________
Ing. Julio Cesar Villarreal Trasviña

Director Local

Por el Ejecutivo Municipal
Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua 
Potable Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos

___________________________________________
Ing. Ismael Rodríguez Piña

Director General



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO 2022 (DATOS PARA CAPTURA EN SISBA)

Acción del Anexo: Fecha :

FI-PROAGUA-12

102

.

28/07/22 26/10/22

Federal Estado Municipio Org. Operador Otros

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

No. CompraNet Tipo de Contratación   

Fecha de Publicación 14/06/2022 Fecha Presenta 
Propuestas

30/06/2022  Fecha Fallo 14/07/2022

Fecha Inicio Contrato 28/07/2022 Fecha Termino Contrato

Federal Estado Municipio Org. Operador Otros (FISE) Suma

1,409,057.73$            -$                         -$                        1,722,181.67$        -$                     $  3,131,239.40 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Total

0.00% 0.00% 2.50% 27.94% 48.32% 21.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Total

-$                    -$                            78,316.27$              874,953.81$           1,512,966.48$        665,002.84$       -$                            -$                      -$                       -$                        $  3,131,239.40 

MES FÍSICO (%)

Mayo 0%
Junio 0%

Julio 15%

Agosto 0%
Septiembre 0%

Octubre 0%
Noviembre 0%
Diciembre 0%

Total Acumulado 15.00%

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Avance de Ejercicios Anteriores (en caso de que la obra sea continuación de años anteriores)

URBANO 29-jul-22

ACTUALIZACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE LA ACCION:  Datos requeridos

Descripción de la Obra / Acción

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA AZTECAS Y 318 TOMAS DOMICILIARIAS

Fecha de Inicio de la Obra : Fecha Terminación de la Obra :

 Ubicación Geografica de la Obra/Acción (Google Earth) 22.927390°,   -109.952562°

OBSERVACIONES INVERSIÓN TOTAL INVERSIÓN FEDERAL

Inversión Ejercida
Avance Físico (%)

EXPEDIENTE
2438333 Licitación Pública Nacional

26/10/2022

Inversión CONTRATADA

Avance Físico Mensual PROGRAMADO ( % )

Avance Financiero Mensual PROGRAMADO $ (Incluye Inversión Federal y Contraparte)

Avance Físico Real en el MES ( % ) Avance Financiero Real en el MES (Pesos)

-$                          -$                         
-$                          -$                         

 Obra en ejecución y proceso de 
estimación, el importe de 
$939,371.82 corresponde al 

anticipo 

939,371.82$                   -$                         

-$                          -$                         
-$                          -$                         
-$                          -$                         

 $                  939,371.82  $                        -   

Fotografias de Avance Físico (Archivo en formato jpg Menor a 1.0 MB)

-$                          -$                         
-$                          -$                         

Por el Ejecutivo de la Entidad Federativa
Comisión Estatal del Agua

___________________________________________
Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzón

Director General

Por el Ejecutivo Federal
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales
Comisión Nacional del Agua

___________________________________________
Ing. Julio Cesar Villarreal Trasviña

Director Local

Por el Ejecutivo Municipal
Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua 
Potable Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos

___________________________________________
Ing. Ismael Rodríguez Piña

Director General
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